Doplnéni zadosti

Prodej pozemku p.¢.st. 546/3 v k.i. HeFmanice,
obec Ostrava, jehoz soucasti je stavba, a to budova &.p. 752
(ulice Orlovska)

Pozadavek statni spravy z
21. Zastupitelstvo méstského obvodu Slezska Ostrava ze dne 21.06.2018

» +. konkrétné, aby dolozili zptisob financovani realizace ... ,,

- NavrZeny projekt se bude financovat z nékolika zdrojt:
I. Vlastni prostfedky Zadatele a jeho spoleénik

2. Emise dluhopisi spole€nosti s ru¢enim omezenym,
Této spole¢nosti bude zadatel zakladatelem i jednatelem.

3. Bankovni uvér

4. Ziska jednotlivych provozi v ¢ase

- Stielnice — 14 stfeleckych post (6 posti na 67m / 4 posty na 22m / 4 posty na 35m)

- Prodejna zbrani a stieliva

- Uschova zbrani

- Ptiprava na zbrojni prakazy

- Vyuka zdravotnich kurzi

- Teoreticka vyuka pro autoskoly a k ziskani kapitanskych prikazi
Posilovna

- Dilna - vyroba doplitk@ na zbrang, opravy a Gpravy zbrani

- Vyroba stfeliva (zejména prebijené pistolové naboje)

- Prostory které budou ¢ekat na rekonstrukei budou vyuzity pro takticko- stieleckou
pfipravu se zbranémi kategorie D (Airsoft apod. kde nenf tfeba balistické ochrany)

- Laserova a projekéni stfelnice

- Organizace spoleCenskych akcei a teambuildingti

- Zaztkové stiileni

- Pekarna a cukrarna

- Kurzy obranné stielby

- Pronajem stielisté pro kurzy obranné stielby

- Pronajem ucebny pro teoretickou vyuku




» «- 4 studii ¢i €asovou osu realizace jejich zaméra vyuziti pfedmétu koupé ... ,,

Projekt bude rozdélen do nékolika fazi.

Faze 1: Akvizice nemovitosti, Den 0

Souhlas stétni spravy s prodejem nemovitosti k vytvofeni provozu stielnice.

Zalozeni spole¢nosti s ruéenym omezenym.

Emise dluhopisi.

Pradej dluhopist blizkému kruhu fyz. a pravnickych osob které jsou v tomto projektu jiz
investovany ¢asem a know-how.

Prodej dluhopist $irsimu okoli.

Prodej dluhopist pies zprostiedkovatele.

Zajisténi bankovniho Gvéru, pokud bude tfeba.

Nakup nemovitosti.

VloZeni nemovitosti do majetku spoleé¢nosti s ruéenim omezenym, které emitovalo zminéné
dluhopisy. Této spole¢nosti bude Jan Safafik zakladatelem a Jednatelem.

Faze 2: Zamezit dalsi degradaci stavby, Den 120

Nova krytina stfechy v kompletni plose.
le zjevné ze stdvajici krytina je nevyhovujici. V nékolika mistech voda prosakuje az do
objektu skrze porugenou krytinu. Ta musi byt odstanéna a poloZena znovu.

Soucasti stav. Gpravy bude opatfeni mezistie$niho prostoru foukanou tepelnou izolaci.

Nové svody a okapy. Stavajici objekt velmi trpi absenci funkénich svodu.
Na n€kolika mistech voda silné prosakuje do budovy.

Zahdjeni provozu takticko-stielecké p¥ipravy se zbranémi kategorie D
Kdy se bude pronajimat nevyuZita ¢ast budovy éekajici na rekonstrukci.
Pro zbrané kat. D neni tfeba Zadné dodateéné balistické ochrany.

Faze 3: Bouraci price a pfiprava pro nejdilezitéjsi provozy,
Den 120 (F2 a F3 probihaji zarovei. F2 je ale prioritni.)

Bouraci prace v prostoru:

- Prodejny v 1.NP

- Trezorové mistnosti v 1.NP

- Ucebny v I.NP

- WC 1.NP u schodisté

- Kompletniho 2.NP vyjma nosnych konstrukei

Nasledn¢ probéhne vystavba externiho schodisté do stielidté 67m a 22m ve 2.NP
Rekonstrukce prostoru 1.NP - prodejny, trezorové mistnosti, uéebny a WC

- Podlahy. omitky, vytapeni, elektfina, osvétleni, zabezpeceni, vybaveni provozu. atd...
Napojeni objektu na kanalizaci, plyn a elekfinu.

Vymeéna oken 1.NP

Interiérové stavebni upravy v 1.PPa 1.NP pro podpéru dopadové plochy ve 2.NP

-V této fazi studie je uvazované s Zelezobetonovou konstrukei tl: 500mm
4 /




Stavebni upravy samotnych stielist’ ve 2. NP

Zabetonovani okennich otvort.

Vyrovnani podlah.

Opatfeni celého prostoru omyvatelnym a otéru-vzdornym povrchem.

Instalace odvétrani, osvétleni, pozZarnich dvefi a dalsich naleZitosti vyplyvajicich z platné
legislativy pro dany provoz.

Vyroba a instalace ter¢ovych zafizeni a dopadové plochy

Instalace zabezpecovacich zaiizeni 1.NP a 2.NP

Touto chvili bude mozné fesit administrativni ndleZitosti spojené s provozem stielnice,
Jako je napiiklad kontrola KHS, HZS. balistika. kolauda¢ni rozhodnuti a souhlas s provozovanim
stfelnice od PCR.

Faze 4: Zahdijeni provoza, Den 420
K jiz fungujicimu provozu stfelecko taktické pfipravy se zbranémi kat. D je mozné pfidat:

Stielnice — 10 stieleckych postd (6 postli na 67m / 4 posty na 22m)
Prodejna zbrani a steliva

Uschova zbrani

Ptiprava na zbrojni prikazy

Vyuka zdravotnich kurza

Teoreticka vyuka pro autoskoly a k ziskani kapitanskych prikaza
Vyroba stfeliva (zejména piebijené pistolové naboje)

Laserova a projekéni stielnice

Organizace spolecenskych akei a teambuildingt

Zazitkové stiileni

Kurzy obranné stielby

Prondjem strelisté pro kurzy obranné stfelby

Prondjem ucebny pro vyuku

Faze 5: Zatepleni budovy, Den 700
Opatfeni obvodového zdiva zateplenim: EPS 70F. Sokl a sklep XPS.

Faze 6: dalsi provozy, Den X

Tyto dal$i provozy budou financovany z vydélk jiz fungujicich provozii, nebo pribézné
rekonstruovany béhem jejich funkce.

Dilna

Teamroom

Killhouse

Posilovna

Stielisté 35m
Pekarna / Cukrarna
Byt spravce stielnice




“ ... Ze Zadatelé dle bodu 1 tohoto usneseni mohou v navaznosti na bod 2 tohoto usneseni
upravit vy§i kupni ceny, kterou navrhli, a to rovnéz nejpozdéji do dne 31. 8. 2018; dle
duvodové zpravy predlozeného materialu. ...«

V navaznosti na tento bod jsme se rozhodii navrhovanou kupni cenu zménit.
leji novou vysi véetné ceny za odhad nemovitosti jsme ulozili do zalepené obalky, kterd je soucasti
tohoto doplnéni.

V Ostravé, dne 31.8.18




Zastupitelstve méstského obvodu

21. Zastupitelstvo méstského obvodu Slezska Ostrava
ze dne 21.06.2018

VYPIS
0540/ZMOb-Sle/ 1418/21

Prodej pczemku p.c.st. 546/3 v k.4. HeFmanice, obec Ostrava, jehoz
soucasti je stavba, a to budova &.p. 752 (ulice Orlovska) - vice zadatelQ

Zastupitelstvo méstského obvodu
1. bere na védomi

zaméry vyuZiti pfedmétu koupé, kterym je pozemek p.&.st. 546/3, zastavéna plecha a
1&dvofi, o vymére 1358 m?, v k.. Hefmanice, obec Ostrava, jehoz soulasti je stavba -
budova C.p. 752, stavba pro administrativu, a to véetné viech souéasti a pFisiusenstvi,
a dale vyse kupni ceny pfedmétu koupé, pfedloZené a prezentované sadateli:

Qstrava.

2. uklada

zadatelim dle bodu 1 tohoto usneseni, aby nejpozdéji do dne 31. 8. 2018 doplnili
jejich zadosti a pfedlozenou dokumentaci, konkrétné, aby doloZili zplisob financovani
realizace a studii ¢i casovou osu realizace jejich zamér( vyuZiti pfedmétu koupé; dle
dlvodové zpravy predlozenéha materialu;

1. Ing. Pavel Slaby, vedouci odboru majetkové spravy Termin: 20.09.2018

3. konstatuje,

ze Zadateté dle bodu 1 tohcto usreseni mohou v ndvaznosti na bod 2 tohoto usneseni
upravit vysi kupni ceny, kterou navrhli, a to rovnéz nejpozdéji do dne 31. 8. 201§;
dle dlvodové zpravy predlozeného materialu.

Usneseni - Schvaleno (Pro: 29, Proti: 0, Zdrzel se: 0, Pozndmka: )

MVDr. Barbora Jelonkova v.r. Ing. Roman Goryczka v.r.
starostka meéstskeho obvodu mistostarosta
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